



Kreisschule Aarau-Buchs
Heinerich-Wirri-Strasse 3
5000 Aarau

E peter.streit@ksab.ch
www.ksab.ch

KREISSCHULE
Aarau-Buchs

17.08.2022

Anhang 1: Detaillierte Kreditabrechnung "Dringlicher Ersatz Minimalbedarf ICT Hardware"

Posten	Geplante Kosten	Effektive Kosten	Abweichung in Franken	Abweichung in Prozent
Geräte	335'850 Fr.	177'410 Fr.	- 158'440 Fr.	- 47.2 %
Software	24'696 Fr.	0 Fr.	- 24'696 Fr.	- 100 %
Dienstleistungen	39'060 Fr.	57'571 Fr.	+ 18'511 Fr.	+ 47.4 %
Externe Begleitung Submission	48'000 Fr.	12'116.25 Fr.	- 35'883.75 Fr.	- 74.8 %
Total	Kredit: 396'000 Fr.	247'097.25 Fr.	Abweichung zum Kredit: 148'902.75 Fr.	- 37.6 %

Wie in der Kreditabrechnung ersichtlich, belaufen sich die effektiven Gesamtkosten auf Fr. 247'097.25. Somit resultiert eine Kreditunterschreitung von Fr. 148'902.75, was 37.6 % entspricht.

Die Einsparungen gegenüber den ursprünglichen Kostenschätzungen ergeben sich insbesondere aus dem Posten Geräte, welche durch den Vergabeerfolg in der Submission erzielt werden konnten. Weiter mussten keine zusätzlichen Lizenzen gelöst werden, da die vorhandenen Office365-Lizenzen genutzt werden konnten. Zudem wurden die Beratungskosten anteilmässig zwischen der KSAB und der IZAB aufgeteilt, da eine gemeinsame Submission stattgefunden hat.

Demgegenüber gab es aber einen Mehraufwand in den Dienstleistungen, da die notwendigen Arbeiten mehr als die geschätzte Arbeitsstunde pro Gerät betragen.

Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz

Der Schulvorstand und die Leiterin Betrieb bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.